
Развојни план зрелости пројекта 

и индикативни буџет
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1.1 Буџетска прогноза (Анекс 
1.1) 

Буџет пројекта може бити између 500 000 and 1 000 000 EUR

Инвестициона компонента - минимум 60%

Трошкови чланова пројектног тима – пушални / стварни трошкови

Административни  трошкови и трошкови превоза и смештаја  – паушални 

трошкови 

Попуните индикативни буџет  у 1.1 Budget forecast.xls

1.1 Процена буџета, поштујући правила:

Минимали  буџет 500 000 EUR Максимални буџет 1 000 000 EUR

Примери:
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Како одлучити:

Паушални трошкови–

стварни 

трошкови 

Следеће паушалне стопе се могу користити:

БЛ 1 до 20% од прихватљивих трошкова из  БЛ4, 

БЛ 5 и БЛ 6

БЛ 2 до 15 % од трошкова надокнаде ЧПТ

БЛ 3 до 5 % од трошкова надокнаде ЧПТ

Да бисте попунили индикативни буџет, треба  попунити следеће:

Колону  са зеленим ћелијама и податке у плавим ћелијама.
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Како одлучити:

Паушални трошкови–

стварни трошкови 

Оптимизација буџета:

• Смањење процента паушалних стопа за трошкове особља једнако је повећању средстава за 

БЦ 4/5 или 6

• Користити стварне трошкове за трошкове особља уместо паушалних стопа за трошкове

особља

• Да се ревидирају предвиђени расходи у оквиру БЦ 4, 5 или 6.

• Укључити сопствено суфинансирање/сопствени допринос

ВАЖНО : 

Само максималне стопе су фиксне! Каже се „ДО“! Дакле, апликант може одлучити колико ће 

тачно бити процентуална вредност буџетске линије.

Проценат може бити различит за сваког партнера.

Сопствено суфинансирање је укључено у буџет пројекта и предмет је верификације.



Из радне датотеке индикативног буџета, 

у коју сте унели помоћне формуле, 

коментаре, колоне и слично, треба 

узети само КОНАЧНЕ БРОЈЕВЕ и 

пренети их у ПРАЗНУ датотеку 1.1 

Budget forecast.xls, која ће бити 

приложена уз пројектну идеју.

У приложеној датотеци не сме бити 

формулa које сте унели!



Развојни План Зрелости Пројекта

• Временски оквир: Концепт се развија у потпуни предлог пројекта у року од најмање шест месеци.

• Процена: За РПЗП се оцењује изводљивост, доследност и законска усклађеност.

• Припремни кораци: Идентификујте законски потребне радње и документе за пројектне активности.

• Веза са циљевима: Сваки припремни корак треба да буде усклађен са одређеним циљем пројекта.

• Улоге партнера: Наведите улогу сваког партнера у имплементацији РПЗП-а.

• Несметана имплементација: Испланирајте са сигурношћу да су кључни припремни кораци пажљиво 

планирани како би се избегли могући застоји у пројекту.

• Временски оквир за РПЗП: Испланирајте реалан временски оквир за имплементацију РПЗП-а.

Дефиниција: Зрелост пројекта се односи на способност 

пројектног партнерства да унапреди пројектну идеју ка 

имплементацији. 
• Важност: Већа зрелост пројекта повећава вероватноћу

благовременог успеха пројекта.

• Сврха РПЗП: Описује пут од концепта до пројекта спремног за 

имплементацију

• Праћење: Прати развој концепта у смислу припреме

документације, планирања реализације и исхода

• Циљ: Остварите спремност пројекта добијањем дозвола, 

сагласности, техничких пројеката и планова набавки.
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Припремни корак за 

постизање зрелости 

пројекта ка пуном 

предлогу пројекта

Упућивање на 

правни/административни

акт

Очекивани резултат Надлежни орган
Компетентност и одговорност

партнера

Време 

имплементације

Акције планирања

инвестиција

Релевантни закони и 

прописи (нпр. Закон о 

регионалном развоју)

Одлука општинског

већа, студија

изводљивости, одлуке

о скринингу утицаја на 

животну средину, итд.

Ко је/су орган/органи

одговорни за испуњење

очекиваних резултата

Општинско веће, Агенција за 

заштиту животне средине, 

итд.

Партнер одговоран на основу 

стручности и менаџмента

Календарски 

месеци

Добијање лиценци, дозвола, 

сагласности

Важећи закони и 

прописи (нпр. Кодекс о 

изградњи, Закон о 

заштити животне

средине)*

Одобрени 

радови/пројекат за 

грађевинску дозволу, 

грађевинске дозволе 

итд.

Ко је/су орган/органи

одговорни за испуњење

очекиваних резултата: 

Локалне власти, грађевинска

инспекција, агенције за 

животну средину

Који је партнер компетентан да 

покрене ову акцију/корак и 

преузме одговорност за њено

управљање. Партнер одговоран

на основу специфичних захтева и 

овлашћења

Календарски 

месеци

Израда индикативног плана 

набавки

Закон о јавним 

набавкама, прописи ЕУ

Детаљне техничке 

спецификације за 

тендерске процедуре 

набавки опреме

Ко је/су орган/органи

одговорни за испуњење

очекиваних резултата: 

Агенција за набавку, тим за 

управљање пројектима

Овде можете навести улогу

сваког партнера у припреми и 

спровођењу сваке тендерске

процедуре: Улоге партнера 

одређене на основу стручности у 

области набавке

Календарски 

месеци

• Развојни план зрелости пројекта (РПЗП) мора бити попуњен и потписан од стране свих пројектних

партнера и приложен заједно са концептом у ЈЕМС-у

ВАЖНО: 

Анекс 3



1. Усклађеност са националним
законодавством:
• Пратите релевантне националне законе и прописе 

за планирање пројеката.
• Примери: Бугарска (Закон о регионалном развоју, 

Закон о уређењу простора, Закон о заштити 
животне средине, Закон о јавним набавкама), 
Србија (Закон о регионалном развоју, Закон о 
планирању и изградњи Републике Србије, Закон о 
заштити животне средине).

2. Ризици по животну средину и климатски ризици:
• Проценити и ублажити еколошке и климатске ризике, посебно за радове и активности набавке 

опреме.
3. Јасна и концизна табела:
• Користите посебне редове за сваку активност пројекта у табели.
• Нека описи буду јасни и концизни.
• У колони „Време имплементације“ наведите временски оквир за очекивани резултат или исход.
4. Документована зрелост пројекта:
• Означите све добијене документе који показују зрелост пројекта у колони „Очекивани резултат“ у 

табели.

Cадржај анекса 3
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Релевантност пројектне идеје са Програмом

Зрелост пројектне идеје

- План је реалан, добро структуиран и у складу са

идејом пројекта, нпр. у њему су наведене радње које

захтева закон, нпр. лиценце, пројекти, дозволе, одобрења 

овлашћених институција (услов 1), јасна подела 

одговорности партнера (услов 2) и изводљив временски 

оквир (услов 3);

20

- План је углавном реалистичан, структуриран и у 

складу је са идејом пројекта. Чини се да су сва 3 услова

углавном испуњена, али са малим потенцијалним

недостацима.

15

- План није довољно реалан, али ипак у складу са идејом

пројекта, нпр. 2 од 3 услова су испуњена.

10

- План није реалан, нити је у складу са пројектом –

ниједан од три услова није испуњен и/или недостају

информације

0

ВАЖНО: Развојни план зрелости 

пројекта ће бити подвргнут

евалуацији као део процеса

процене квалитета.

ПРОЦЕНА
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Освојених 20 бодова

• Реалан, добро 

структуиран и у складу са

идејом пројекта

• Практичан и остварив

план

• Организован на логичан 

начин

• Усклађеност са општим

циљевима пројекта

• Укључује законом 

предвиђене радње 

• Јасна подела 

одговорности међу 

партнерима

• Изводљив временски 

оквир

Освојених 15 бодова

• Реалан, добро структуиран план 

и у складу са идејом пројекта

• Идентификује потенцијалне

области за усавршавање

• Неопходне правне радње су 

углавном биле испуњене, док су 

мање области захтевале 

додатне радње

• Јасна подела одговорности 

углавном је испуњена, са 

мањим недостацима и 

потребом за појашњењем 

• Углавном изводљив временски 

оквир, са малим потенцијалним 

недостацима у расподели 

времена или редоследу

Сами процените свој предлог пројекта
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Освојених 10 бодова

• План је у складу са идејом пројекта, иако 

можда није у потпуности реалистичан.

• Испуњена су два од три услова:

• Услов 1: Неопходне правне радње 

адекватно препознате и описане.

• Услов 2: Делимично испуњење јасне

поделе одговорности; захтева даље

појашњење или координацију.

• Услов 3: Временска ограничења или 

недостаци на које је потребно 

обратити пажњу.

• План остаје усклађен са пројектним

циљевима и циљевима иако није сасвим

реалистичан.

Освојених 0 бодова

• Плану није реалан и изводљив, можда неће бити 

остварив у предвиђеном временском оквиру.

• Неусклађеност са циљевима пројекта.

• Ниједан од наведених услова није испуњен.

• Непотпуне информације везане.

• Све у свему, план није реалан што захтева поновно 

разматрање и ревизију ради ефикасности и 

усклађивања са циљевима пројекта.

Сами процените свој предлог пројекта
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